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Debido al crecimiento de la Asociación Pro Ecclesia Sancta, entidad religiosa perteneciente 
a la Iglesia Católica, y a la necesidad de contar con un local adecuado para el desarrollo de 
las actividades, es que surgió la idea de proyectar un local destinado a Iglesia y Centro 
Pastoral Sagrado Corazón de Jesús, donde se desarrollan labores religiosas, culturales y de 
servicio a la comunidad.  
El Programa del proyecto se desarrolló sobre un terreno vacio de 7 884,12m2 y un área total 
construida de 11 925,28m2 al cual se ingresa peatonalmente desde la Av. La República y con 
acceso vehicular por el Jr. Santorín en el distrito de Santiago de Surco. 
La estructura de la Cúpula (techo de la iglesia) está compuesta principalmente por una 
cáscara de concreto armado de 15 cm de espesor que desarrolla la forma aparente de un cono. 
Toda esta estructura está rigidizada en la parte inferior por una serie de contrafuertes de 
concreto armado (muros de 35cm de espesor) y la propia losa del techo adyacente, que 
también constituye un anillo de confinamiento. 
Volúmenes rectangulares de menor jerarquía y anexos a la Iglesia como la sacristía, la capilla 
y los velatorios, ayudaron a formar el perfil del Jr. Santorín a una escala menor. 
Con la construcción de La Cúpula se logró desarrollar un proceso constructivo novedoso al 
no ser una estructura convencional, se analizaron y se utilizaron equipos y materiales ideales 
para el tipo de estructura y se realzó las medidas de seguridad para la Prevención de Riesgos. 
A partir de este proyecto la Asociación Pro Ecclesia Santa logró convertirse en una 
congregación de avanzada donde predominan los eventos en lugares adecuados y los espacios 
ideales para su  desarrollo, mostrando modernidad estando a la vanguardia de lo requerido, 
además se mostró como un grupo de fieles organizados logran un objetivo grande, pues el 




El proyecto de la IGLESIA Y CENTRO PASTORAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
es uno de los más representativos de la empresa Graña y Montero siendo conocida y 
reconocida por LA CÚPULA, ya que unieron profesionales jóvenes con ideas frescas que 
llevaron a terminar la construcción con planificación, orden y medidas. Así mismo se 
encontró el camino para desarrollar el proceso constructivo que al momento de recibir planos 
no habían antecedentes similares, éstos procesos ordenados se detallan en los capítulos que 




2. DATOS GENERALES 
2.1   La Sociedad 
El proyecto IGLESIA Y CENTRO PASTORAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS se 
concibió a través de un consorcio, 2 empresas participaron en la construcción y manejo 
económico de esta construcción. 
Graña y Montero con 75 años y reconocida en el mercado peruano por su eficiencia y calidad 
en este rubro, con proyectos de gran envergadura, se asoció con la empresa EIVISAC, ésta 
es una empresa con 15 años en trabajos del movimiento de tierras, propietaria de diversas 
maquinarias que apoyó a que el presupuesto en lo que respecta al alquiler de equipos pesados 
sea económico, esto debido a que el dueño de EIVISAC (Iván Vildoso) pertenece a la 
Asociación Pro Ecclesia Sancta, es decir pertenece al grupo de fieles  que darían uso a la 
iglesia y que era su aporte a la realización de esta obra que por muchos años fue anhelo de 
esta congregación.  
El consorcio tuvo la siguiente participación: 
 GyM  S.A. (70%)  y EIVISAC (30%). 
 GyM Gerencia la Sociedad y Gerencia de Construcción. 
 Se construyó el proyecto a PU y por administración (Cúpula) y GG fijos. 
 Supervisión Externa (contratada por congregación religiosa). 
 Honorarios compartidos con Socio (según % participación). 
 
El staff de ingenieros con el que contó el proyecto se conformó de la siguiente manera: 
 Ingeniero Residente  (GyM):  ARQ. VICTOR LEÓN  
 Ingeniero de Oficina Técnica 1(GyM):  ING. TAREX ROJAS 
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 Ingeniero de Oficina Técnica 2(EIVISAC): ING. JULIO YEPEZ 
 Ingeniero de Producción 1(GyM): ING. HANS PEÑA PRADO 
 Ingeniero de Producción 2(GyM): ING. LUIS ALTEZ 
 Administrador de Obra (GyM): VICTOR SALDAÑA LEÓN 
 
2.2  Datos del Proyecto 
El cliente del proyecto es APES (Asociación Pro Ecclesia Sancta), constituido por un grupo 
de fieles católicos de clase económica alta que a través de donaciones consiguieron reunir la 
cantidad de dinero la primera etapa del proyecto. 
La Iglesia y Centro Pastoral Sagrado Corazón de Jesús se ubica en la esquina Jr. Santorín/Av. 














PLANO DE UBICACIÓN DE PROYECTO “IGLESIA Y CENTRO PASTORAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
La fecha de arranque del proyecto fue 03 de agosto del 2007, siendo su fecha de entrega el 
18 de marzo del 2008 considerando esta etapa el casco de la iglesia (incluyendo techo cupular 
del templo) y la construcción de 3 sótanos de estacionamiento, posteriormente se realizó el 
contrato por los acabados aumentando plazos de entrega. 
El proyecto arquitectónico está conformado de: 
 La Iglesia (incluye La Cúpula) 
 El Edificio Pastoral 
 El Velatorio 
 Los Estacionamientos 
El primer edificio es la Iglesia  o nave, la cual con una capacidad de 750 personas, fue 
diseñada a manera de un gran espacio ovalado con el altar mayor al final del eje principal, 
todo dentro de un espacio cerrado perimetral, el cual permite definir una zona de 
amortiguamiento entre el interior y el exterior. Este espacio permite desarrollar los servicios 
anexos a la iglesia como los confesionarios, baptisterio, coro, sacristía y altares secundarios. 
A la iglesia se accede mediante un gran pórtico desde el patio principal y cuenta también con 
cinco salidas secundarias hacia el exterior, se ha dotado de baños para el público y 
minusválidos cerca de la zona de ingreso. La sacristía, una pequeña capilla anexa con acceso 
desde el exterior y la torre del campanario terminan de conformar los volúmenes de la iglesia. 
El segundo edificio es el  Centro Pastoral, con áreas de oficinas administrativas, biblioteca 
y  salas de reuniones. Con cuatro pisos de altura, se ingresa desde el Jr. Santorín. El hall de 
ingreso en el primer nivel contiene los núcleos de servicios de escaleras y baños. Todos los 
niveles tienen núcleos de baños. El área especial para personas discapacitadas se encuentra 
en el primer nivel. 
Se ha previsto que todo el edificio cuente con adecuadas instalaciones de seguridad, escaleras 
contra incendios ventiladas e iluminación, y ventilación natural en todos sus ambientes. 
11 
 
El tercer edificio es el Velatorio, diseñado como un volumen rectangular de un piso. Los 
tres velatorios tienen ingreso independiente desde el Jr. Santorin, un receso en el perfil de la 
berma permitirá el estacionamiento del auto funerario sin interrumpir el flujo vehicular. Los 
cada uno de los velatorios cuenta con un patio previo sin techar, baños y un pequeño 
kitchenette. 
Los estacionamientos para todo el conjunto se han ubicado en dos sótanos y diseñado en 
cuatro niveles en forma de rampas continuas con una capacidad para 213 autos. Las rampas 
también se comunican por escaleras que permiten atravesarlas y comunicarlas 
peatonalmente. En el sótano también están ubicados los respectivos cuartos de máquinas y 
bombas de agua, talleres de mantenimiento, cuarto de basura y depósitos varios. 
A continuación se detallan el cuadro de áreas del proyecto: 





SOTANO 3 955,42 955,42 
SOTANO 2 3 573,67 3 573,67 
SOTANO 1 3 911,31 3 911,31 
1º NIVEL 2 531,64 2 531,64 
2º NIVEL 420,48 420,48 
3º NIVEL 266,38 266,38 
4º NIVEL 266,38 266,38 
TOTAL   11 925,28 




Por motivo de la obtención de donaciones se incrementó el alcance del proyecto, contratando 
al Consorcio GyM-EIVISAC para la compra y colocación de acabados en el interior del 
Templo. Ver anexo 1. 
 Monto Inicial de Obra: US $ 1 996 631,00 más IGV 
 Monto Final de Obra: US $ 3 103 188,93 más IGV                               
Con respecto a La Cúpula, es una estructura compuesta principalmente por una cáscara de 
concreto armado de 15cm de espesor que desarrolla la forma del cono; un anillo inferior 
(también de concreto armado) que está preparado para tomar los esfuerzos de tracción en la 
base del cono; un anillo superior que termina con una estructura metálica en forma de cruz 
que rigidiza la abertura superior. Toda la estructura del cono está rigidizada en la parte 
inferior por una serie de contrafuertes de concreto armado y la propia losa del techo 
adyacente, que también constituye un anillo de confinamiento. Ver anexo 2. 
Se tuvieron en cuenta en el proceso constructivo detalles de las especificaciones acústicas 































PLANO DE ARQUITECTURA DE PROYECTO “IGLESIA Y CENTRO PASTORAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
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PLANO DE ESTRUCTURA DE PROYECTO “IGLESIA Y CENTRO PASTORAL 





Para iniciar la construcción de La Cúpula, primero se debió conocer el tipo de estructura que 
se plasmó en campo. Al no ser una obra convencional se organizaron reuniones de ideas 
donde participó toda la línea de mando profesional que integraban el ingeniero residente, el 
ingeniero de oficina técnica y los ingenieros de campo (2), en éstas reuniones se debió estar 
convencidos cual sería el proceso constructivo y qué tipo de materiales deberíamos usar, la 
cantidad de personal obrero calificado a reclutar y los tiempos con los que contábamos para 
desarrollar esta estructura. 
Al tener claro el concepto de La Cúpula, se integran a las reuniones el maestro de obra, el 
prevencionista de riesgo de seguridad y el topógrafo general del proyecto, el personal obrero 
calificado es de suma importancia pues al tener conocimientos empíricos, a lo largo de su 
experiencia en obras podían proporcionar ideas para plasmarlas en la obra. Pues como 
menciono inicialmente la reunión de ideas es para comunicar ideas, desarrollarlas, mejorarlas 
y salir a campo con un solo concepto que fue desarrollado y no tener descoordinaciones y 
dobles órdenes. 
La agenda de estas reuniones se basó en lo siguiente: 
 Conceptualización de la Cúpula 
 Alternativas de Proveedores  
 Alternativas de materiales a usar 
 Sectorización 
 Cronograma Macro 
 Lookahead  




Se tuvieron reuniones con el ingeniero proyectista estructural Marcos Tinmann (PRISMA) 
para que nos recomendara el tipo de vaciado, necesitamos confirmar si la estructura podíamos 
vaciarla por partes, por anillos, de manera monolítica, que debía ser prefabricada. La 
recomendación fue que podíamos vaciarla de manera monolítica o por anillos, la primera se 
descarto desde que fue escuchada pues eso significaba tener materiales atrapados muchos 
días originándose pérdidas económicas, por lo que se decidió el vaciado en anillos.  
La división en sectores de un proyecto usualmente se desarrolla por plantas considerando 
aspectos, como áreas, volúmenes, ubicaciones, etc. 
La Cúpula era una estructura totalmente irregular, se debía encontrar la mejor solución para 
tener un tren de trabajo y seguir laborando con el frente de los estacionamientos que se venía 
desarrollando de manera paralela a la planificación de La Cúpula.  
En la Reunión de Ideas de plasmaron 3 alternativas que a continuación se detallan 














Imagen 1: Sectorización de Alternativa 1 
 
Esta opción contempla 15 sectores que en la base tienen la mayor área y se iría reduciendo 
conforme el vaciado avance. El trabajo en anillos completos como sectores no permitiría 
tener un tren de trabajo constante, los vaciados serían cada 2 días, el personal que no 
interviniera en el “día muerto” podría laborar en el frente de estacionamiento pero esto 
impediría tener mejoras, curvas de aprendizaje contínuo y el avance no sería tan limpio y 
constante. También se contemplo los tiempos que demoraría la bomba pluma en reubicarse 







Imagen 2: Sectorización de Alternativa 2 
 
Esta opción muestra anillos divididos en 2 partes iguales, la cual podría ser la mejor 
alternativa, áreas iguales es lo ideal en las sectorizaciones de obra pues se tendría el tren de 
trabajo que optimizaría los rendimientos de la mano de obra y los vaciados serían diarios. 
Recordemos que el concreto es la partida que marca el ritmo es el avance constructivo. 
Analizando este plano se consideró que el frente de los estacionamientos se desarrollaba en 
paralelo al de La Cúpula y al posicionar la bomba pluma cuando se vacíe el medio anillo se 






Imagen 3: Sectorización de Alternativa 3 
 
Esta opción también considera dividir en medios anillos cada sector, analizando la 
distribución de áreas sería una mejor propuesta, porque el medio anillo con mayor área 
tendría una curva menos pronunciada y tendría “menor complejidad” que el medio anillo con 
una menor área pero que por su curva tan pronunciada significaría mayor trabajo en la 
colocación del encofrado. Un tema importante con esta opción es que no interferiría la 
ubicación de La Bomba Pluma en los trabajos en Los Estacionamientos. Para acotar, la forma 
de escalera en los cortes de vaciado fue para formar un endentado y los sectores puedan 








Se observa el tren de trabajo continuo, ideal para la optimización de rendimientos y mejora 




Cuadro 3: Lookahed y Análisis de Restricciones usadas semanalmente 
 
Se observa el Lookahead y Análisis de Restricciones, herramientas de gestión que son básicas 




3.2 Definición del Encofrado 
3.2.1 Definición del Proveedor:  
El encofrado es el molde que tiene la forma  de la estructura a vaciar, esta puede ser metálico, 
madera, o de aluminio. Debemos resaltar que para este tipo de estructura que era  un techo 
cupular se debía alquilar o comprar lo siguiente: 
 Equipo Soportería de Techo Cupular 
 Material para Encofrado del cascarón de 0.15 m de espesor. 
Las empresas con las que contábamos en la búsqueda de alquileres de encofrado y soportería 
eran las siguientes: ULMA, UNISPAN, EFCO. Inicialmente ninguna quería hacer el diseño 
y cotizar sin antes contratarlos, lo cual restringió poder tener números y cuadros 
comparativos para tener la mejor opción. Al tener GyM una excelente relación comercial con 
ULMA, ésta aceptó realizar la ingeniería de diseño de la Soportería de la Cúpula mas no del 
encofrado al ser una estructura irregular no se atrevieron a comprometerse en un proceso 
constructivo que debía analizar y decidir el staff de ingenieros de la obra. Inclusive ULMA 
recomendó una subcontrata que podía realizar el armado del alzaprismado (Soportería del 
techo de La Cúpula) y que sonaba atractivo pues era personal con experiencia en el sistema 
BRIO de andamios de ULMA, pudiendo tener tiempos pactados y en temas de números se 
tendría un costo controlado pues se las pagó un monto fijo ya pactado. 
 
3.3 Construcción 
En los siguientes párrafos se analizan la mejor alternativa en materiales para el encofrado y 
concreto en la construcción de La Cúpula, adicional se realizan prototipos a escala real a ras 
de campo para comprobar de forma real que dichas alternativas son viables en temas de 
producción y costos.    
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3.3.1 Mejor Idea  
Se involucró al personal obrero calificado para que puedan pronunciarse con ideas que nos 
permitan mejorarlas y plasmarlas en campo, comentándoles de que se trataban los trabajos 
del techo cupular, se colocaron gigantografías pues se consideró que el apoyo de los 
trabajadores es punto clave para su correcto desarrollo. La motivación que se les dió a través 
de un premio a la mejor idea hizo que el entusiasmo y moral siempre estuvieran en alto. Se 
comenzó por una alternativa de material que al final se usaría: PLANCHAS DE TRIPLAY 
(1,22 m de ancho x 2,44 m de alto). Ver anexo 4. 
 
Foto 1: Residente comentando proyecto de La Cúpula 
 
3.3.2 Concreto a usar:  
Al tener una soportería metálica y considerando que el encofrado debía tener el menor trabajo 
posible luego de verter el concreto al molde por la vibración, para respetar curvaturas y 
pendientes, se decide por un concreto líquido que es autonivelante, este es el CONCRETO 
AUTOCOMPACTADO (Ver anexo 5) no requiere el uso de vibradora. Se descartó una idea 
que era el shootcrete pues el costo era 40% más caro que el autocompactado y su desperdicio 
era de 35%, se pensó en esta alternativa pues no requiere el encofrado por la cara exterior, se 
realizaron cuadros comparativos pero siempre era más caro. La opción del proveedor quedó 
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limitada pues APES tenía excelentes relación con el Gerente Comercial de UNICON. El tipo 
de piedra usada en este tipo de mezcla es la piedra de  Huso 89 (3/8”), si bien era un concreto 
caro era el ideal para esta estructura. El protocolo de aceptación de los camiones mixer para 
su vertido en obra era midiendo su extensibilidad, sólo se colocaba mezcla en el cono de 
abrahams, sin chuceo se levantaba y el concreto por su propio peso formaba una 
circunferencia que para que sea aceptado debía medir en todo su diámetro entre 0,50m y 
0,60m de lo contrario no era aceptado y devuelto a planta.  
3.3.3  Prototipos de Ejecución:  
Al ser una estructura atípica y no estar seguros que tipo de encofrado funcionaría y qué tipo 
de plancha de triplay se usaría (9mm, 12mm, 15mm ó 18mm), se decidió realizar prototipos 
a escala real del alzaprismado escogiendo curvaturas según indica el proyecto. Esta 
sugerencia fue trasmitida al cliente pues generaba un costo no contemplado, recordemos que 
este contrato era por administración, la explicación fue que al probar con TODA la soportería 
en campo debería pasar días donde se pagaría el alquiler por día haciendo muestras, 
incurriendo en sobrecostos por lo que teniendo la aprobación del cliente se procedieron con 
los prototipos. Se requirió saber qué tipo de encofrado y concreto sería el correcto. 
 





Foto 3: Vista Posterior de Prototipo 
 
PROTOTIPO 1: Se usa la alternativa más económica, planchas de triplay de 9mm y para 
darle la curvatura usamos fierro de 5/8” de diámetro tanto interior como exteriormente, al ser 
flexibles garantizarían la curvatura y las pendientes que el diseño requería, el encofrado 
interior estarían soportados por vigas de 12m proporcionadas por ULMA (vigas 
ULMAFLEX). Como se observa en la fotografía al momento de iniciar el vaciado el 
encofrado exterior se pandea parando inmediatamente este proceso, para luego desencofrar 
lavar y probar otra opción. Esta opción falló por la flexibilidad de las planchas de triplay de 




Foto 4: Prototipo 1 
 
PROTOTIPO 2: Se usó triplay de 12mm, se observó que se usó demasiado arriostre y 
bastidores de madera de 2”x3”x10’ en la parte exterior donde se consumirían demasiadas 
HORAS Hombre (HH), se decidió probar con el vaciado, el resultado fue satisfactorio pero 
por tema de números y cuadros comparativos se decidió probar con otro diseño de encofrado. 
El espesor de la plancha demostró ser ideal pero, como es mencionado se usó gran densidad 
de madera como arriostre lo que significaba un gasto económico considerable y un 





Foto 5: Prototipo 2 
 
PROTOTIPO 3: Se ensayó con triplay de 15mm, se colocaron arriostres de madera de 
2”x3”x10’ a distancia de 0,60m entre una y otra, se observó que el vaciado se desarrolló de 
manera normal y el acabado al momento de desencofrado fue más que aceptable. En esta 
alternativa se usaron arriostres con madera, pero se tuvo la idea de colocarle elementos de 
mayor sección por lo que se arriostraría con vigas ulmaflex, esta se desarrolló en la etapa de 




Foto 6: Prototipo 3, ACEPTADO 
 
PROTOTIPO 4: Se probó con el triplay de 18mm, se observó que este tipo de plancha no era 
flexible para las curvaturas deseadas, por lo que se decide seccionar horizontalmente las 
planchas en 4, se incurría en muchas HH y excesivo desperdicio del material.  
Esta opción en un principio no se le tuvo confianza ya que este tipo de planchas es usado por 
su gran rigidez en el encofrado de elementos verticales, pero estábamos en etapa de pruebas 
y se trataba de eso, de demostrar de manera real que no era la mejor alternativa para 




Foto 7: Prototipo 4 
 
 
MUESTRAS CON CONCRETO AUTOCOMPACTADO: Como lo mencionamos en el 
concreto autocompactado no se le midió la el slump, se le midió la extensibilidad, esta es 
colocar el concreto en el cono de abrahams, levantarlo verticalmente y dejar que fluya por su 
peso propio, el concreto formaba un circulo y se le medía el diámetro, esa es la extensibilidad. 
La facilidad de este concreto es no vibrar, como estábamos en etapas de prueba se decidió 
probar con 2 muestras: 
Muestra 1: Concreto Autocompactado con vibrado con extensibilidad 0,50m (sin aditivo). 





Foto 8: Muestras de Concreto (Vibrado/Sin Vibrado) 
 
Antes de tener una conclusión, se tuvieron reuniones con el Ingeniero Acústico del proyecto, 
recomendando que tanto la cara exterior como la interior deberían ser lo más lisas y parejas 
posibles debido a que en el interior se usarían productos acústicos (Sound Spray) y según 
especificación éste requería aplicarlo sobre una superficie sin grandes cantidades de poros y 
sin presencia de óxidos (alambres). 
 
RESULTADOS Y ENSEÑANZAS DE PROTOTIPOS/MUESTRAS 
 Para el encofrado probamos con triplay de 9mm, 12mm y 15mm, y 18 mm, se aprobó 
15mm. 
 Para la forma curva se probó con acero de 5/8”, finalmente no se uso nada para dar forma. 
Sólo arriostres de vigas Ulmaflex en su exterior. 
 Para el aseguramiento de encofrado se probó con listones, vigas ulmaflex, pasadores de 
ulma y alambre N°8, la conclusión fue usar vigas ulmaflex y alambre N°8. 
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 Para el concreto se probó con una extensibilidad de 50 cm y 60 cm, vibrando y sin vibrar, 
golpeando con el martillo de goma y sin golpear, la conclusión fue extensibilidad de 60 
cm y golpear con martillo mango de goma. 
 
3.3.4  Acarreo de Materiales: 
Acarreos Materiales: Fierro 
 El metrado total fue de 23,3 t, por lo cual en promedio cada sector tenía 0,8 t, el fierro 
era acarreado con sogas hasta el techo de la Iglesia y posteriormente era acarreado 
manualmente por la escalera de la cúpula hacia su sector respectivo. 
 Se necesito cortar en 2 las varillas colocadas en la dirección radial a la cúpula, debido a 
la flexibilidad de la varilla de 8mm. Pues al estar sobre una plancha de triplay de largo: 
2,44 m, el cuerpo del acero de 9m “volaba”. 
Acarreo de Materiales: Madera 
 Los triplay de 15mm usado para el encofrado interior – exterior, fue acopiados en el techo 
de la Iglesia, repartiéndolos uniformemente en el techo para no generar cargas 
punzonantes, luego las planchas necesarias para el sector eran acarreadas con sogas. 
 El acarreo de planchas de triplay al igual que el acero no fue determinante para el avance. 
 
 
3.3.5  Prevención de Riesgo (Malla Interior) 
Sumado a las medidas de seguridad inicial como fueron líneas de vida, arneses con doble 
enganche, iluminación por dentro se optó por tener máximas medidas en el interior, que 
generaban espacios confinados. 
Los espacios confinados se le llaman a lugares de trabajo donde existe sólo un ingreso, una 
salida, poca generación de oxígeno y poca iluminación. 
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Se colocaron mallas de circo en el interior, esto para sostener ante una eventual caída a 
trabajadores o ingenieros supervisores, las condiciones que debían tener eran formar niveles 
completos cada 3 m de altura y ser traslapadas cada 1,5 m. Se hicieron pruebas lanzando 2 
bolsas de cemento llenas (85 kg) en presencia de los trabajadores para que la concientización 
sea la mayor pues es una construcción de generaba trabajos de alto riesgo. El resultado fue 
que al momento de que las bolsas tocaban las mallas estas las amortiguan, no permitiendo el 
paso de la persona al piso. A pesar de esto siempre existía la posibilidad de que el trabajador 
ante una eventual caída choque con el equipo de alzaprismado por lo que las charlas de 
seguridad todos los días se pudieron reconocer los peligros en el ambiente laboral y estar 
concentrado y amarrado en todo momento. 
 





Foto 10: Mallas retienen bolsas de cemento. 
 
En la etapa de planificación se analizaron los distintos riesgos en los trabajos referentes al 
proceso constructivo de “La Cúpula”. 
Se crearon en coordinación con Prevención de Riesgo documentos que fueron difundidos al 
personal, estos son: 
 Procedimiento de Trabajo seguro de “La Cúpula” (Ver anexo 6). 
 Matriz de Control Operacional La Iglesia – La Cúpula (Ver anexo 7). 










4.1 Comunicación:  
Fue el éxito proyecto, la planificación y el traslado de los datos en todo nivel jerárquico 
dentro de esta organización fue vital para su desarrollo según lo concebido y no existieron 
desviaciones en los procesos que pudieron ocasionar retrasos en los mismos, así el flujo fue 
constante. 
La línea de mando en campo estuvo conformada por: 
 Ingeniero de Campo 
 Maestro de Obra 
 Prevención de Riesgo 
 Capataces de Cuadrilla 
Se desarrollaron planes a 4 semanas (Lookahead), Análisis de Restricciones y de Riesgo, 
Programas Semanales y Programas Diarios, siendo este último el repasado un día antes para 
que pueda ser plasmado en la distribución de personal en los trabajos ya coordinados. 
Los programas semanales eran los discutidos en las reuniones semanales de obra, en ésta se 
apreciaba 2 temas: Los trabajos no cumplidos y sus causas y los trabajos que eran meta para 
la semana de la planificación. 
El desarrollo del Lookahead (Programa a 4 semanas), fue fundamental pues ayuda al área de 
Logística a realizar las compras necesarias para los trabajos productivos y materiales 
necesarios para la Seguridad. 
La comunicación es distinta en cada nivel jerárquico, pero el fin debe ser el mismo, el que 
todos los trabajadores involucrados en los procesos constructivos de La Cúpula tengan 
conocimiento de que necesita el proyecto semana a semana y día a día inclusive, así como la 
línea de mando tiene reuniones de coordinación, el maestro de obra se reúne con los capataces 
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y éstos con sus cuadrillas. Es una cadena que debe empezar con la disposición de los 
ingenieros para que su obra sea ordenada y segura. Esa es la comunicación antes de la jornada 
laboral, durante el día se usaron radios Handy donde los responsables hacen los llamados y 
trasladan indicaciones y órdenes que se afinan en la jornada. 
 
4.2 Proceso Constructivo 
El desarrollo en campo en los obras son similares, la obra de La Iglesia y Centro Pastoral 
Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo el reto de La Cúpula hicieron que los procesos 
constructivos fueron novedosos y distintos al resto de proyectos, es por eso que se convirtió 












4.2.1. Topografía:  
El punto de partida para dar inicio a la construcción de La Cúpula era necesario tener 
concluida la estructura previa, los contrafuertes (muros), techos y terreno compactado. 
 
Foto 11: Se muestran requisitos para empezar con la Cúpula 
 
Con el diseño del alzaprismado de ULMA y el análisis de los planos enviados por el 
proveedor de colocan los ejes en campo (con yeso), cabe mencionar que la soportería tiene 
una serie de ejes que debían respetarse desde la base. Al tener estas marcas se colocan 




Imagen 4: Desarrollo de ULMA de Soporte de Techo de La Cúpula. 
 
 






Los recursos utilizados para la topografía fueron los siguientes: 
 Un topógrafo calificado 
 Tres ayudantes de topografía 
 Una Estación Total  
 Autocad 2007 3D 
 AutocadLand 2006 
 Laptop Full time 
Cabe mencionar que algunos posicionamientos topográficos que se requería eran fuera de la 
obra, por lo que se debía gestionar con los vecinos del perímetro el ingreso a sus techos para 
que el trabajo sea desarrollado desde esos puntos. 
Una de las responsabilidades en el arranque de los procesos eran los siguientes: 
 Trazo de ejes de apoyo del alzaprimado 
 Verificación de la horizontalidad del alzaprimado  
 
 
4.2.2  Alzaprismado: 
Es el conjunto de andamios metálicos unidos desde la base hasta la cota superior de La 
Cúpula que forman el soporte del techo.  
En esta etapa se decide subcontratar a una empresa especialista en montaje de este tipo de 
estructuras, escenarios, etc., que fue recomendado por el proveedor ULMA, se analizó la 
propuesta y fue una excelente alternativa pues evitaba tener la curva de personal, es decir, 
dependiendo del avance de esta soportería y su altura se requerían cuadrillas donde se 
necesitaban más operarios que ayudantes y viceversa, esto lo controlaba la subcontrata y daba 
al proyecto la tranquilidad de manejar los costos en el recurso de la mano de obra pero 
siempre existía una supervisión constante con respecto al tema de Seguridad y al tema de 
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Calidad inclusive se asignaron personal obrero de GyM en campo que con planos revisara al 
detalle el correcto avance del alzaprismado en cuanto su armado y la revisión permanente de 
los ingenieros de campo y topógrafo de GyM.  
El alzaprismado tiene su arranque con la colocación de las gatas bases sobre tablones de 
madera. 
 
Foto 13: Muestra las gatas bases del alzaprismado sobre tablones. 
 
Teniendo la modulación completa en lo que se refiere a las bases, se procede a empalmar los 
cuerpos de andamios hasta llegar a la cota inicial del arranque de la estructura de La Cúpula, 
como se mencionó, el alineamiento y verticalidad fueron revisados al detalle pues si hubiera 
existido algún grado de inclinación esto se hubiera visto reflejado con consecuencias 




Foto 14: Arranque de alzaprismado en terreno. 
 
 
Foto 15: Nivel de Alzaprismado llega al nivel 0 de La Cúpula 
 
Llegando al nivel 0 de la estructura el armado del alzaprismado continuó, empezando con el 
encofrado interior perimetral. 
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4.2.3 Encofrado Interior:  
Este proceso empezará colocando los cabezales perimetrales (piezas metálicas con 4 puntas) 
que irán “montados” sobre los andamios, sobre éstos se colocarán una vigas de madera  
amarillas llamadas VIGAS ULMAFLEX de 12 m de largo. 
 
Foto 16: Se observan con cabezales que soportan las Vigas Ulmaflex 
 
Teniendo las vigas ulmaflex en correcto posicionamiento vistas por topografía se procederá 
a colocar la plancha de triplay que fue aceptada en el prototipo, de espesor 15mm, estás 
planchas serán pintadas con un desmoldante para madera, en este caso Chemalac (Ver anexo 
9), este producto es ideal para que al momento de desencofrar la plancha sufra el menor daño 
posible y tener la mayor cantidad de usos. Se usaron cintas maskintape para el encuentro 








Fue de 8mm de diámetro, doble malla espaciado a 0,25 m, fue un acero delgado que debió 
ser cortado en 2 partes para poder colocarlo ya que no tenía suficiente apoyo por el encofrado 
interior, se usaron sólo 6 operarios fierreros y se gastaba más tiempo en su acarreo que en su 
colocación. La unión del acero era atortolado con alambre Nº8. El Acero tendrá el 
recubrimiento requerido (4cm) mediante separadores o dados de concreto preparados en 




Foto 18: Acero 8mm, doble malla colocado 
 
 
4.2.5 Encofrado Exterior: 
Teniendo el acero liberado y habiendo revisado recubrimientos, traslapes y limpieza en el 
interior se procede a tapar la cara externa del encofrado con planchas de triplay de 15mm de 
espesor. 
La parte externa como interna serán amarrados con alambre Nº16, en la parte superior será 
arriostrado con vigas ulmaflex como vigas principales y bastidores de madera de 2”x3”x10’ 





Foto 19: Encofrado exterior arriostrado con vigas principales y secundarias 
 
4.2.6 Prevención de Riesgo: 
Con respecto a las medidas preventivas de seguridad se tuvieron ideas que fueron plasmadas 
en campo y que a continuación se detallan: 
 Para tener acceso desde el nivel 0 de la construcción al arranque de La Cúpula se tenía 5 
m de altura por lo que se decide alquilar una escalera metálica para su accesibilidad. 
Cumpliendo con el estándar en lo que respecta al descanso. Se procedió a alquilarla al 
proveedor ULMA, esta fue armada con planos de armado por parte del proveedor. 
 
Foto 20: Imagen de escalera de acceso 
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 En el eje longitudinal de La Cúpula, una escalera de acceso se incremento de acuerdo al 
avance en altura, cumpliendo los requisitos de los estándares de seguridad, esta escalera 
no tenía descansos por lo que se implemento una línea de vida, para que el personal que 
laboraba está siempre enganchado y las barandas correspondientes estén bien fijas. 
 
Foto 21: Escalera sobre superficie exterior desencofrada de Cúpula 
 
 Todos los obreros que participaron en La Cúpula se les entregó un arnés con línea de vida 
de doble enganche. En la actualidad este sistema está siendo utilizado por muchos 
proyectos, sobre todo cuando el proyecto es de gran envergadura. El obrero siempre 
estará seguro, para su movilización el obrero sólo sacará un enganche para moverse, pero 




Foto 22: Trabajador laborando con arnés con doble enganche. 
 
 En el interior del templo, donde se armaba el alzaprismado, se colocó escalinatas que 
funcionaban con el mismo andamio que llegó desde su base hasta la parte superior, 
aproximadamente 40 m de altura. Estas escaleras fueron constantes y se tuvieron niveles 





Foto 23: Escalera de acceso interior 
 
 Implementamos Las Eslingas, estas son unas correas de cuero que en uno de sus extremos 
tiene una argolla metálica, estás van embebidas en los vaciados y su función es que los 
trabajadores puedan pasar la línea de vida y a su vez amarrarse con el arnés. Las eslingas 
fueron pensada también para la etapa de acabados, fue fundamental pues todo lo exterior 





Foto 24: Muestra de Eslinga embebida en Concreto 
 
 





 Se armaron plataformas de trabajo de madera que consistían en 2 tablones de madera 
como piso y baranda con listones de madera según estándar. Se tenían 2 plataformas de 
trabajo por sector, una en la base del encofrado para la cuadrilla de carpintería y otra en 
la parte superior para la cuadrilla de concreto y el vaciado de la mezcla. Las plataformas 
iban subiendo según los vaciados que se programaban. 
 
Figura 26: Plataformas de trabajo. 
 
Foto 27: Vista de La Cúpula al 50% y las plataformas de trabajo. 
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 Mallas de Seguridad, a mitad de la Cúpula se dejaron plataformas fijas y mallas de 
protección de manera permanente para evitar riesgo de caída sobre el piso de concreto. 
En los días siguientes se vieron restos de madera, clavos, retacería, que mostraron la 
importancia de impedir la caída que hubiera afectado a personal a ras de piso. 
 
4.2.7. Vaciado de Concreto: 
El concreto según diseño es de 280 kg/cm2, según las alternativas y ensayos realizados se 
optó por el uso del auto compactado y la bomba pluma inicialmente. Este concreto no 
requería vibrado, sólo golpes con martillo de goma en toda el área del encofrado, se observó 
ondas luego de desencofrar la cara exterior en todo el filo superior esto por función no era 
conveniente por el empalme del encofrado y estéticamente no fue lo ideal. Se decide realizar 
el vibrado pero sólo los últimos 0,30 cm. De la última capa. Como proceso de vertían capas 
de 0,50 cm y la última capa de 0,30cm. Por medidas de seguridad se decidió modificar el tipo 
de bomba utilizada, pues la pluma significaba tener brazos metálicos gigantescos por sobre 
trabajadores, lo contrario a la bomba estacionaria que trabaja con tuberías, en este caso sólo 
se empalmaban tubos e ir subiendo con La Cúpula.  
 
4.2.8 Desencofrado: 
Luego de reuniones con el ingeniero estructural, éste confirma que el desencofrado de la cara 
interior deberá ser en el día 7 pero se deberá reapuntalar 7 días más como medida de 
protección, esto en la teoría, pues se tenía el detalle de las vigas ULMAFLEX de 12 m de 
alto interiormente que abarcaba hasta 4 vaciados verticales, esto significa que estas vigas de 







Aprendizaje y soluciones luego de primer vaciado: 
Siempre existe un proceso de aprendizaje y mejora continua, a continuación se detallan los 
problemas que  se detectaron luego del primer vaciado y que fueron corregidos al siguiente 
día: 
 
Cuadro 4: Problemas y soluciones luego de Vaciado 1. 
 
4.3 Revisión de Planificación: 
Los programas diarios fueron una constante, pues se tenían varios frentes que se trabajaban 
en paralelo, se tenía el Frente de La Iglesia (La Cúpula) y el Frente de Los Estacionamientos, 




Estas reuniones debían ser breves y se tocaban 2 temas: Cumplimiento de labores del día y 
trabajos del día posterior. 
  Cuad. Básica 
Horario 
ACTIVIDAD ELEMENTOS #Obr #Cuad 
CONCRETO      
SEÑALIZACIÓN Señalización/Curado/Limpieza 1 1 07:30 17:00 
ALBAÑILERIA P/BAÑOS Obras Provisionales 2 1 07:30 17:00 
EXCAVACIÓN DE CALZADURA Eje S 2 1 07:30 12:00 
VACIADO DE CALZADURA Eje S 2 1 01:00 17:00 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO Eje S 2 1 07:30 17:00 
PICADO DE ALAMBRES Cúpula 4 1 07:30 17:00 
RESANE DE PICADO Cúpula 1 1 07:30 17:00 
       
VACIADO DE CÚPULA Cúpula 5 1 10:00 12:00 
VACIADO DE CIMENTACIÓN Estacionamiento 3 1 12:00 13:00 
PEDIDO DE CONCRETO:  13 m3 conc autocompactado a las 
10:00 a.m.      
15.5 m3 conc autocompactado a las 12:00 p.m.      
ACERO      
ARMADO DE COLUMNAS Y PLACA 
Columnas CP-02 entre ejes KII-
LII 4 1 07:30 12:00 
COLOCACIÓN DE COLUMNAS 
Columnas CP-02 entre ejes KII-
LII 4 1 13:00 17:00 
CÚPULA      
ACERO EN CÚPULA Cúpula 4 1 07:30 17:00 
ENCOFRADO      
ESTACIONAMIENTO      
ENCOFRADO CIMENTACIÓN Falsa Zapata Eje 1 4 1 07:30 12:00 
BALIZAS EN CIMENTACIÓN Eje EII 2 1 13:00 17:00 
       
ENCOFRADO DE CALZADURA Estacionamiento 2 1 07:30 17:00 
ENCOFRADO EXTERIOR  10 2 07:30 17:00 
ENCOFRADO INTERIOR  15 2 07:30 17:00 
CHEMADO DE PLANCHAS  2 1 07:30 17:00 
TOPOGRAFIA      
CÚPULA  2 1 07:30 17:00 
ESTACIONAMIENTO  2 1 07:30 17:00 
 




En los programas diarios se coloca la actividad o partida, el elemento a trabajar y la cuadrilla 
según el dimensionamiento de la cuadrilla que se realizaba con el metrado y rendimiento y 
los horarios que se iniciaban y concluirían las actividades. 
El resultado de la entrega y revisión diaria de este documento fue positivo pues ayudó en lo 
siguiente: 
 Controlar las cuadrillas optimizando los rendimientos. 
 Atacar la causa raíz en los trabajos programados y no realizados de manera inmediata. 
 Cumplimento de cronograma semanal. 
 Se afianzo el vínculo de confianza entre los integrantes de la línea de mando pudiendo 
comunicar que requiere del otro para no tener paralizaciones. 
 Se logró tener un flujo constante en las actividades. 
 La Seguridad y Prevención de Riesgo se iba perfeccionando hasta alcanzar tener las 
cuadrillas con un alto valor de responsabilidad por este tema.  
 
4.4. RETROALIMENTACIÓN (MEJORA CONTÍNUA): 
Se define la retroalimentación (feed-back) como el proceso en virtud el cual al realizar una 
acción, con el fin de alcanzar un determinado objetivo, se realimenta las acciones previas de 
modo que las acciones sucesivas tendrán presente el resultado de aquellas acciones pasadas. 
Vaciado 
 Se modificó el tipo de bomba utilizada en los vaciados. 
 Se decidió vibrar solo la parte superior para ayudar el auto nivelado de concreto. 
Encofrado  
 Se habilitaron en obra cuñas de madera para el encofrado interior. 
 Se usó mayor cantidad de vigas ulmaflex en el encofrado exterior. 
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 Se modificó el tamaño de las vigas ulmaflex exteriores. 
 Se usaron andamios en la parte trasera de la cúpula. 
Topografía  
 Se replanteó en obra las cotas de los soportes de las vigas. 
 Se usó un software que agilizó el trabajo de replanteo en Auto CAD 3D. 
Prevención de Riesgo 
 Se fabricaron soportes para líneas de vida. 
 Se habilitaron plataformas especiales para acopio de materiales. 







A continuación se muestran los rendimientos por mano de obra calificada obtenido sólo para 
la construcción de La Cúpula. Se consideró también, como datos referencial pues fue 
subcontratado, lo gastado en el armado de la soportería (alzaprismado) del techo del templo. 
 
 






5.2. Desperdicio de Materiales 
Se muestran los principales recursos en materiales que se usaron en la Cúpula. Recordar que 
el encofrado tuvo mucho corte para encajar las planchas de triplay en la estructura 
completamente irregular, el acero se tuvo que cortar para que pueda ser manejable y el 
concreto se considera un desperdicio que siempre queda atrapado en la batea de la bomba. 
 




El presupuesto inicial se elaboró con rendimientos que se obtuvieron de los prototipos 
iniciales. Se obtuvo un importante ahorro en mano de obra pues la construcción se concluyó 
antes de lo programado. El equipo de encofrado de obtuvo brecha negativa ya que el 
desencofrado tomó más tiempo de lo pensado y no se consideró el acarreo. Haciendo una 












5.4. Plazo de Ejecución 
Se debe mencionar que se cumplieron los plazos prometidos, que pudieron ser más eficientes 
pues existieron días donde no se laboraron pues fueron fechas festivas por fin de año. Eso 
atraso 4 días el plazo final.  
 












MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 
 
OBRA : “IGLESIA Y CENTRO PASTORAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
DATOS GENERALES: 
1. GENERALIDADES 
La presente trata de la descripción de la Nueva Fábrica de un inmueble para uso Iglesia y 
Centro Pastoral.  
2. PROPIETARIOS: 
Asociación Pro Ecclesia Sancta. 
3. UBICACION GEOGRÁFICA: 
Referencia  : Calle Santorin esquina Av. La Republica. 
Distrito     :  Santiago de Surco 
Departamento  :  Lima 
4. TIPO DE INMUEBLE: 
IGLESIA Y CENTRO PASTORAL 
5. USO ACTUAL: 
TERRENO DESOCUPADO 
6. AREA DEL TERRENO: 




7. AREA TECHADA: 
SOTANOS     :    8 440,40 m2  
PRIMER PISO    :    2 531,64 m2  
SEGUNDO  AL CUARTO PISO  :      953,24  m2 
ÁREA TECHADA TOTAL   :                              11 925,28 m2            
 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 
El proyecto para la nueva sede de la Iglesia y Centro Pastoral del Sagrado Corazón de Jesús, 
se encuentra ubicado con frente a la Av. La República y el Jr. Santorín en el distrito de 
Santiago de Surco. 
Debido al crecimiento de la Asociación Pro Ecclesia Sancta, entidad religiosa perteneciente 
a la Iglesia Católica, y a la necesidad de contar con un local adecuado para el desarrollo de 
las actividades, es que surge la idea de proyectar un local destinado a Iglesia y Centro 
Pastoral, donde desarrollarán labores religiosas, culturales y de servicio a la comunidad. 
El Programa del proyecto se desarrolla sobre un terreno de                           7 884,12m2. y un 
área total construida de 11 925,28m2 (ver cuadro de áreas detallado por niveles) al cual se 
ingresa peatonalmente desde la Av. La República y con acceso vehicular por el Jr. Santorín. 
Se ha procurado definir la importancia de la Iglesia, ubicándola en el vértice de ambas calles 
y separada de los límites del terreno por razones de aislamiento acústico. La Iglesia por su 
volumetría y dimensiones deberá ser un símbolo predominante en el entorno urbano para el 
distrito de Surco. Volúmenes rectangulares de menor jerarquía y anexos a la Iglesia como la 




El acceso por Jr. Santorín permite ingresar al área de velatorios y al Edificio Pastoral de la 
Iglesia. Dos niveles de estacionamiento en sótano permiten estacionar 213 autos con ingreso 
vehicular por el Jr. Santorín. 
El proyecto arquitectónico está conformado de: 
 La Iglesia 
 El Edificio Pastoral 
 El Velatorio 
 
El primer edificio es la Iglesia  o nave, la cual con una capacidad de 750 personas, está 
diseñada a manera de un gran espacio ovalado con el altar mayor al final del eje principal, 
todo dentro de un espacio cerrado perimetral, el cual permite definir una zona de 
amortiguamiento entre el interior y el exterior. Este espacio permite desarrollar los servicios 
anexos a la iglesia como los confesionarios, baptisterio, coro, sacristía y altares secundarios. 
A la iglesia se accede mediante un gran pórtico desde el patio principal y cuenta también con 
cinco salidas secundarias hacia el exterior, se ha dotado de baños para el público y 
minusválidos cerca de la zona de ingreso. 
La sacristía, una pequeña capilla anexa con acceso desde el exterior y la torre del campanario 
terminan de conformar los volúmenes de la iglesia. 
El segundo edificio es el  Centro Pastoral, con áreas de oficinas administrativas, biblioteca y  
salas de reuniones. Con cuatro pisos de altura, se ingresa desde el Jr. Santorín. El hall de 
ingreso en el primer nivel contiene los núcleos de servicios de escaleras y baños. Todos los 
niveles tienen núcleos de baños. El área especial para personas discapacitadas se encuentra 
en el primer nivel. 
Se ha previsto que todo el edificio cuente con adecuadas instalaciones de seguridad, escaleras 
contra incendios ventiladas e iluminación, y ventilación natural en todos sus ambientes. 
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El tercer edificio es el Velatorio, diseñado como un volumen rectangular de un piso. Los tres 
velatorios tendrán ingreso independiente desde el Jr. Santorín, un receso en el perfil de la 
berma permitirá el estacionamiento del auto funerario sin interrumpir el flujo vehicular. Los 
cada uno de los velatorios contarán con un patio previo sin techar, baños y un pequeño 
kitchinnette. 
Los estacionamientos para todo el conjunto se han ubicado en dos sótanos y diseñado en 
cuatro niveles en forma de rampas continuas con una capacidad para 213 autos. Las rampas 
también se comunican por escaleras que permiten atravesarlas y comunicarlas 
peatonalmente. 
En el sótano también estarán ubicados los respectivos cuartos de máquinas y bombas de agua, 
talleres de mantenimiento, cuarto de basura y depósitos varios. 
El sistema constructivo será aporticado con vigas y columnas de concreto armado, los techos 
serán aligerados con tabiquería interior de ladrillo, la bóveda principal de la iglesia será de 
concreto armado, el sistema estructural de los sótanos será con muros de contención y lozas 
de concreto armado. 
El revestimiento en general del proyecto es tarrajeo con muros pintados, la carpintería de 
mamparas y ventanas será con marco de aluminio y vidrio incoloro, en los baños en general 
se utilizaran sanitarios nacionales blancos y griferías para agua caliente y fría con enchapes 
en mayólica nacional, los pisos exteriores serán en laja o cemento pulido y los interiores en 
mayólica nacional. 
El proyecto cuenta con una cisterna y equipo hidroneumático para el consumo interno y una 








MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURA 
 
PROYECTO ESTRUCTURAL 
IGLESIA Y CENTRO PASTORAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
Introducción  
La presente Memoria Descriptiva se refiere al proyecto estructural de un edificio que será la 
IGLESIA Y CENTRO PASTORAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, ubicado en Jr. 
Santorín (ex calle Z) esquina con Av. La República (ex Av. El Carmen), de propiedad de la 
asociación Pro Ecclesia Sancta. La edificación está compuesta principalmente por el templo, 
de forma elíptica, con un techo cónico que se eleva a más de 30m de altura; además se tiene 
ambientes para una capilla, una sacristía, cuarto de coro, baños y depósitos.  
Estructura   
TECHOS. 
Los techos son losas macizas de 12cm, 15cm, 20cm y 30cm. de espesor. Este sistema es 
bastante eficiente para desarrollar las formas no regulares de techado que tiene la edificación. 
CONO.  
La estructura del cono está compuesta principalmente por una cáscara de concreto armado 
de 15cm de espesor que desarrolla la forma del cono; un anillo inferior (también de concreto 
armado) que está preparado para tomar los esfuerzos de tracción en la base del cono; un anillo 
superior que termina con una estructura metálica en forma de cruz que rigidiza la abertura 
superior. Toda la estructura del cono está rigidizada en la parte inferior por una serie de 
contrafuertes de concreto armado y la propia losa del techo adyacente, que también 
constituye un anillo de confinamiento. 
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ESTRUCTURA PORTANTE DE CARGAS. 
La estructura portante consiste en muros de concreto armado. Los muros adyacentes a la 
estructura del cono tienen como función no sólo resistir cargas de gravedad, sino también el 
empuje lateral ejercido por las fuerzas que provienen del cono. Todos estos muros también 
están preparados para soportar las fuerzas sísmicas que eventualmente se producirán en su 
zona de ubicación. 
CIMENTACIÓN. 
La cimentación está compuesta principalmente por cimientos corridos para los muros y 
algunas zapatas aisladas En el sótano se tienen dispuestos muros de contención para soportar 
el empuje del suelo. Se encontró en el terreno una grava arenosa densa a muy densa cuya 
capacidad portante se determinó en 5,00 Kg/cm2.  
Análisis Estructural 
Se ha considerado el análisis estructural de los diversos elementos del presente proyecto, 
debido tanto a cargas de gravedad como a cargas sísmicas; además de considerar el empuje 
de tierras y del agua cuando corresponda. 
Para cuantificar estás cargas se ha cumplido lo estipulado a las normas: 
 NORMA TECNICA DE EDIFICACION  E-020  CARGAS 
 NORMA TECNICA DE EDIFICACION E-030-2003  DISEÑO SISMORRESISTENTE 
CARGAS DE GRAVEDAD. 
El análisis se hizo tanto para Carga Muerta como para Carga Viva, entendiéndose por carga 
muerta al peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques u otros elementos 
soportados por el elemento a analizar, incluyendo su peso propio, y que se propone serán 
permanentes. Por Carga Viva se entiende al peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, 





Para evaluar los efectos de las cargas sísmicas sobre las edificaciones se han considerado los 
siguientes parámetros. Según la norma E-030 ya mencionada: 
 ZONA .- La edificación se encuentra en  Zona 3 por lo que el factor  a considerar es  Z = 
0,4 
 SUELO.- Según el estudio de suelos ya mencionado, el suelo de cimentación se clasifica 
como tipo  S1, y le corresponde un factor de suelo de suelo S = 1,0 y un período 
predominante de vibración de Tp = 0,4 seg. 
 USO.- Por ser una edificación que puede albergar una gran cantidad de gente clasifica 
como de categoría B (edificaciones importantes) y le corresponde un factor de U = 1,3 
 FACTOR DE REDUCCIÓN DE FUERZA SÍSMICA.- Al ser una edificación irregular 
de concreto armado con sistema dual se consideró un factor R de 6.  
 PESO.- Al clasificarse las edificaciones como de categoría B  el  peso considerado para 
el análisis es el debido a carga muerta más 25% del peso debido a Carga Viva. 
Se efectúo un análisis dinámico modal espectral, usando un modelo tridimensional de 
elementos finitos. Se uso el espectro de la norma escalado por los parámetros antes 
especificados.   Se consideró comportamiento elástico de todos los elementos estructurales.  
Los resultados del análisis dinámico se escalaron para que el valor del cortante basal obtenido 
de la superposición espectral sea igual al 90% del cortante basal  obtenido del análisis 
estático,  tal como lo especifica la norma.  
 
EMPUJE DE TIERRAS Y DE LÍQUIDOS 
Para evaluar los empujes de tierras se consideró según el estudio de suelos los siguientes 
parámetros: 
Peso Volumétrico (g) 2,00 tn/cm3 
Ángulo de fricción interna Ф=40º 
67 
 
Coeficiente activo de empuje de tierras (Ka) 0,36 
Para evaluar el empuje debido al agua se consideró un peso volumétrico de 1,0tn/m3. 
El análisis estructural de cada uno de los elementos estructurales se ha hecho suponiendo 
comportamiento elástico del material. Para determinar las características mecánicas del 
concreto armado se ha hecho uso, además de las normas ya descritas, la siguiente norma: 
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E-060 CONCRETO ARMADO 
Diseño 
Para el diseño de cada elemento estructural se ha considerado todo lo estipulado en la 
siguiente norma:                                
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E-060 CONCRETO ARMADO 
El diseño de los elementos de concreto armado se han hecho siguiendo el método de rotura 
en la cual las cargas se aumentan usando factores de amplificación y la resistencia nominal 
calculada de acuerdo a los requisitos y suposiciones de la Norma E – 060, son afectados por 
un factor  de reducción de resistencia. 
Las resistencias de diseño consideradas son las siguientes: 
Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días       f’c = 280 Kg/cm2 








MEMORIA DESCRIPTIVA ACÚSTICA 
 
INFORME TÉCNICO 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ACÚSTICA PARA EL PROYECTO: 
TEMPLO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” - SURCO 
Solicitante: ASOCIACIÓN PRO ECCLESIA SANCTA 
Obra: Nuevo Templo “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
Jirón Santorín esquina Avenida La República, Distrito de Surco 
Profesional: Arquitecto MSAS Carlos Jiménez Dianderas 
Licenciado Jorge Moreno Ruiz 
Ingeniero Richard Rivera 
Ingeniero Alberto Nakano Higa 
Fecha: 20 de Julio de 2007 
INTRODUCCIÓN 
Se ha proyectado una nueva edificación denominada Templo “Sagrado 
Corazón de Jesús” en el Distrito de Santiago de Surco. Dicho complejo se desarrolla 
en un amplio ambiente central: Templo y pequeños ambientes anexos: Baptisterio, Capilla y 
Coro. La base para el presente documento es el proyecto arquitectónico base desarrollado por 




reuniones de coordinación mantenida con ellos y otros profesionales involucrados el pasado 
10 de Julio de 2007. 
I. ANTECEDENTES 
Se está proyectando un nuevo Templo en el distrito de Surco. Dicho local tiene grandes 
dimensiones, con una planta elíptica y un techo de forma cónica truncada inclinada 
(superficie de transición con cúspide circular). Debido a la geometría interior de la iglesia, 
compuesta casi exclusivamente por formas cóncavas se prevén efectos acústicos en el interior 
del local tales como focalización del sonido, eco pulsatorio (flutter echo) entre otros que 
deben ser corregidos para el adecuado funcionamiento acústico del local. Adicionalmente, el 
gran volumen de aire interior y la rigidez de las superficies interiores permiten predeterminar 
una reverberación muy alta que dificultaría la inteligibilidad de la palabra hablada. Se tiene 
por objetivo de diseño acústico dotar de una buena calidad acústica interior y apropiado 
control de ruido. 
II. OBJETIVOS DE DISEÑO 
El principal objetivo de diseño acústico de acuerdo al régimen prioritario de 
uso del Templo es el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación es función 
del régimen de uso, volumen del local y las propiedades acústicas de los materiales 
interiores. Considerando el amplio volumen de aire del templo (aproximadamente 
12000m3), el tiempo de reverberación óptimo recomendado1 para medias 
frecuencias (500Hz) es de 3.1s. 
III. PROPUESTA ACUSTICA INTEGRAL (DISEÑO) 
El Proyecto Acústico ha tomado en consideración los requerimientos 
arquitectónicos y las limitaciones propias de un espacio de tan grandes 
dimensiones; condicionantes que han sido las directrices de los elementos acústicos 
propuestos los mismos que se describen posteriormente de manera individual. Debe anotarse 
que muchos de los elementos acústicos propuestos son resultados de reuniones de 
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coordinación con los profesionales involucrados en el proyecto (arquitectura, estructuras e 
instalaciones eléctricas). 
III.a. Vocación Acústica del Proyecto Arquitectónico Base 
Como se anotó anteriormente, las características dimensiones y geométricas del templo 
permitían prever condiciones acústicas desfavorables tanto para la palabra hablada como para 
el sonido musical. Con la finalidad de conocer las características acústicas iniciales (previas 
a la propuesta acústica posteriormente presentada) se procedió a simular dichas condiciones. 
III.b. Propuestas a nivel de Control de Ruido 
Los templos son espacios de oración y recogimiento y por lo tanto requieren 
de un ambiente acústico calmo, lo cual involucra un adecuado control del ruido desde el 
exterior. Asimismo, durante el rito litúrgico se generan niveles de presión sonora altos (no 
comparables con los producidos en un teatro o sala de concierto). 
Anteriormente se ha anotado que deberían observarse los niveles determinados por la curva 
NC35 para garantizar que las actividades propias del templo no se vean perturbadas por 
fuente de ruido exterior o interiores. El proyecto arquitectónico acoge varias medidas de 
control de ruido, así se tiene el uso de una amplia esclusa acústica en el ingreso principal del 
templo y que a su vez comunica con el atrio interior que circunda al templo elíptico. De 
preferencia las puertas de acceso deberán tener materiales masivos que incrementen las 
pérdidas de transmisión sonora. Este atrio interior tiene materiales masivos que proveen 
adecuado 
aislamiento sonoro del exterior y hacia éste: concreto y vidrio laminado que se recomienda 
con un espesor mínimo de 10mm. Espacios intermedios entre el atrio interior y el templo son 
utilizados, a manera de “colchones acústicos”, tales como depósitos, escaleras y los 
confesionarios, con lo cual se dificulta la transmisión sonora. 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la propuesta de materiales absorbentes sonoros no 
sólo en el interior del templo (paredes y techo) sino 
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especialmente en todas las esclusas/ingresos (paredes y techos tipo cuña) de manera que se 
consuma la energía sonora interior y, consecuentemente, sea menor la energía sonora que 
trata de propagarse hacia el exterior. Asimismo, posteriormente se detallará la especial 
atención puesta en el diseño del sistema de audio del templo y la capilla de manera que se 
han optimizado los componentes de dichos sistemas para dirigir el sonido principalmente 
hacia el plano de audiencia. Todas estas medidas de control de ruido permiten prever que las 
actividades interiores en el templo y espacios anexos no contaminarán acústicamente a las 
propiedades vecinas. 
III.c. Propuestas a nivel de Acústica Interior 
Basados en los resultados de la simulación acústica del templo, se han 
propuesto varios elementos de absorción y difusión acústica que buscan controlar 
principalmente la prolongada reverberación del local así como los efectos de focalización 














ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRIPLAY 12mm 
 
 Descripción  del Producto 
Es un tablero  de gran estabilidad, resistencia mecánica, excelente apariencia y pulido, 
fabricado con un número  determinado de capas, cada una de ellas consistente en una 
serie de hojas finas de chapa de madera, unidas entre sí mediante resinas  fenólicas 
libres de formaldehido. 
 Datos Técnicos 
Ancho:   1,22 +/- 0,005 m 
Largo: 2,44 +/- 0,005 m 
Espesor: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm  
 Medidas Preventivas y de Mantenimiento 
Cualquiera que sea el medio usado para transportar tableros  (a excepción del transporte 
manual)  es mejor si se hace con paquetes flejados  para evitar el deslizamiento y roce 
ente ellos. 
El maltrato  a los tableros  obligará  a una mayor inversión en su terminación, pintura  o 
revestimiento. Para el transporte en camión no apilar más de 2 paquetes en altura, amarrar 
firmemente los paquetes y conducir con precaución para evitar deslizamientos. 
El transporte de tablero  por unidad  se recomienda hacerlo  entre 2 personas disponiendo 






ESPECIFICACIONES T. CONCRETO 
AUTOCOMPACTADO 
 
UNICON presentó una demostración técnica del producto Concreto Autocompactado 
UNICON. 
La elevada fluidez del concreto autocompactado UNICON permite su paso a través de 
estructuras con alta   densidad de refuerzo de acero evitando la formación de vacíos que 
afecten la resistencia del producto final. 
Este tipo de concreto se reparte por sí solo a través del encofrado sin necesidad de métodos 
externos.  
Tiene gran resistencia a la segregación,  optimizando al máximo el proceso de relleno y la 
perfecta cohesión del producto.  
 El concreto autocompactado UNICON no requiere vibrado o compactado al colocarse y 
permite conseguir acabados perfectos. Con ello se reducen los niveles de ruido en las 
construcciones y se logra mayor velocidad en el vaciado.  
Se  diferencia del concreto convencional por tres propiedades: 
Capacidad de paso: por la facilidad con la se traslada por la superficie. 
Capacidad de relleno: en superficies complejas o con alto refuerzo de acero.  
Homogeneidad y estabilidad. 
Al igual que concretos de línea, este concreto se encuentra disponible con diferentes niveles 
de resistencia según los requerimientos de la obra. Resistencias de especificación: desde 245 





Gracias su utilización se puede reducir el tiempo en el proceso de construcción y las horas 
hombre de mano de obra calificada.  
Mayores posibilidades en el diseño arquitectónico. 
Una mayor facilidad de colocación en obra. 
Seguridad  en el llenado de secciones de concreto más reducidas. 
USOS: Elementos de concreto con alta densidad de refuerzo de acero, donde se hace difícil 
el vibrado o con difícil acceso para consolidar el concreto; obras de infraestructura; elementos 




















2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
3.  ALCANCES 
4. RESPONSABILIDADES 
5. RECURSOS 
6. DIRECTIVAS DE TRABAJO 
 
1. OBJETIVO 
Establecer lineamientos que orienten la ejecución en forma segura de los trabajos en el 
encofrado, desencofrado, vaciado y los trabajos que deriven de estos de concreto de la cúpula 
con la finalidad de evitar accidentes que se traduzcan en daños personales, a los equipos, 
herramientas, instalaciones y al medio ambiente.  
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Matriz de identificación de peligros (PdR) del sistema integrado de gestión. 
 Matriz de control operacional y monitoreo (SGA) del sistema integrado de gestión. 
 Estándar PdR 001 Básico de Prevención de Riesgos. 
 Estándar PdR 001-A para Capataces, Supervisores y Maestros de Obra. 
 Estándar PdR 001-B de responsabilidades y obligaciones de Ingenieros Supervisores o 
Encargados de Prevención de Riesgos. 
 Estándar PdR 003 para escaleras, rampas provisionales y andamios. 
 Estándar PdR 004 para trabajos en altura. 
 Estándar PdR 012 de orden y limpieza. 
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 Estándar PdR 013 para uso de herramientas, equipos y prendas de protección personal. 
 Estándar PdR 022 de Gestión Ambiental. 
 Estándar EG 025 Manejo de materiales peligrosos. 
 Estándar E 200 Responsabilidades de la Línea de Mando y área administrativa de obra. 
 PSE-46-02-05 procedimiento para construcción, uso, inspección y desarme de andamios 
y plataformas de trabajo. 
 Análisis de Trabajo Seguro (A.T.S.) 
3. ALCANCE 
El presente procedimiento será aplicado a todo el personal que realiza la actividad incluido 
el personal de sub – contratistas y toda la línea de mando. 
4. RESPONSABILIDADES 
Jefe de obra 
Establecer la obligatoriedad del cumplimiento del presente procedimiento, delegando las 
responsabilidades que correspondan a los diferentes cargos involucrados, durante la 
planificación, ejecución y verificación del trabajo. 
Requerir y respaldar la participación del prevencionista en cada una de las etapas del trabajo. 
Prevencionista 
Analizar INSITU la aplicabilidad del presente procedimiento considerando los riesgos de 
entorno en adición a los riesgos propios del trabajo y proponer al jefe de obra los ajustes 
necesarios para adecuarlo a condiciones reales. 
Capacitar a todo el personal que participe en los trabajos de la partida de la cúpula antes del 




Verificar el buen estado de maquinarias, herramientas, equipos de protección individual 
(EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para desarrollar el trabajo en forma 
segura. 
Participar en la etapa de planificación del trabajo y verificar durante su ejecución el 
cumplimiento estricto de lo dispuesto en los documentos de referencia y en el presente 
documento.  
Capataces  
En adición a lo indicado en el Estándar Por 001A son responsables de cumplir lo establecido 
en el presente procedimiento y en los documentos de referencia. Durante la Charla de Cinco 
Minutos hará una revisión del ATS con todo su personal y los alertará de los peligros 
asociados al trabajo y la forma de eliminarlos o controlarlos. Asimismo, verificará en cada 
una de las etapas del trabajo el cumplimiento estricto de las medidas preventivas 
recomendadas. 
Reportarán de inmediato al Ingeniero de campo y/o prevencionista cualquier incidente que 
se produzca durante la ejecución del trabajo, corrigiendo antes de reanudar las condiciones o 
actos subestándar que haya detectado. 
Personal obrero 
En adición a lo establecido en el estándar básico de prevención de riesgos, el personal obrero, 
debe asistir a la charla de capacitación específica, antes de involucrarse en la tarea. 
Reportar de inmediato al Capataz de campo cualquier acto o condición subestándar que 
observen. 
Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el Ingeniero o Capataz 
acatando las indicaciones de avisos, carteles y/o señales de seguridad existentes en el área de 
trabajo y alrededores. 
Así mismo, están obligados a utilizar adecuadamente los equipos de protección individual 




Maquinaria y equipos menores 
Cierra circular manual y de banco, cizalla eléctrica, vibrador eléctrico, bombas estacionarias 
para impulsión de concreto, mixer otros. 
Herramientas 
Amoladora, serruchos, huinchas, cierras, combas y martillos. 
Equipos de protección individual 
Uniforme, casco, botas de jebe y botines de cuero con puntera de acero, guantes de tela con 
puntos de PVC, guantes de badana,  lentes de seguridad, respiradores contra gases orgánicos 
y anti polvo, tapones auditivos y arneses de seguridad. 
Sistemas de protección colectiva 
 Cinta señalizadora amarilla para delimitar las áreas de trabajo, conos de seguridad y 
letreros informativos, mallas, eslingas, líneas de vida. 
Equipos de emergencia 
Radio de comunicación tanto portátil como en las unidades móviles, botiquín para primeros 
auxilios y extintores. 
6. DIRECTIVAS DE TRABAJO: 
1. Será necesario colocar cintas de nylon (eslingas) con anillos en ambos lados con anillos 
tipo “D” para la colocación de la línea de vida en todo el recorrido del encofrado de la 
cúpula que será dividido por anillos. 
2. Se fabricara escuadras de madera para servir de plataforma en todo el recorrido de los 
anillos, estas plataformas serán utilizados por el personal para el encofrado, desencofrado 
y vaciado de concreto, las escuadras serán fabricados de material de madera y el anclaje 
será reforzado con una abrazadera de alambre(#8), las escuadras soportaran dos tablones 
de 2”Ex12”Ax12pieL, las escuadras serán confeccionadas con bastidores de 2”x3”, las 
medidas de la escuadra serán de 1.64mx0.70m 
3. Se colocara Mallas anti-caída en la parte inferior de todo el recorrido de la plataforma 
para evitar la caída del personal o materiales que caigan sobre el personal que se 
encuentra en la parte inferior de la plataforma. 
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4. El personal que realizara la actividad de chemar las planchas de tripley usara una 
mascarilla anti-gas con doble filtro para evitar inhalación de sustancia  peligrosa y se 
realizara la actividad conforme al estándar de PdR. 
5. Toda responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento estará a cargo del Jefe de 
Vaciado o Capataz de Vaciado. 
6. Cada día a las 8am, el Jefe o Capataz de Vaciado deberá reunirse con el Ingeniero de 
Campo para confirmar las coordinaciones de vaciado establecidos el día anterior, se 
mencionará volúmenes y horas exactas. 
7. El Jefe o Capataz de Vaciado deberá verificar el funcionamiento del vibrador, ubicación 
de los puntos de energía eléctrica y demás elementos que necesite durante la operación 
de vaciado. 
8. En caso de que se emplee carretillas o bugguis, los tablones serán de dos hileras juntos 
garantizando un ancho mínimo aproximado de 60cm. 
9. Luego la cuadrilla bajo las órdenes del Jefe de Vaciado o Capataz deberá reunir el 
vibrador y los demás implementos para el inicio del vaciado. 
10. Durante el proceso de colocación de concreto, solo el encargado del vibrador tendrá la 
obligación de vibrar el concreto, por ninguna razón el Jefe de Concreto debe delegar a 
otro trabajador esa labor salvo la autorización del Ingeniero de Campo. 
11. La cuadrilla de vaciado es responsable de que la malla de fierro quede con su respectivo 
recubrimiento al final del vaciado. 
12. Luego del vaciado la cuadrilla debe limpiar la zona de vaciado, limpiar los encofrados, 


















































































































































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEMALAC 
 
DESCRIPCIÓN 
El Chemalac, es una laca formulada a base de poliuretano que al secarse produce una 
membrana de alta dureza que estanca al agua y resiste los álcalis del cemento, así como el 
efecto abrasivo de la vibración del concreto. Protege el encofrado de madera o triplay, 
aumentando su duración y facilitando rápidamente el desencofrado. Tiene alta eficiencia 
como sellador, concentra la lechada del concreto en su parte externa, dando como resultado un 
concreto caravista de alta calidad. 
VENTAJAS 
Fácil de aplicar, obteniéndose en una membrana más gruesa y resistente.  
Se logra un concreto caravista de alta calidad. 
Mayor vida de la madera o triplay y mayor rendimiento. 
Con una sola aplicación se puede utilizar 4 veces el mismo encofrado. 
Su eficacia como desmoldante evitará romper las planchas al tratar de 










VARILLA DE ACERO 8 mm, GRADO 60 
   
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
Denominación del bien : Varilla de acero 8 mm, grado 60 
Denominación técnica : Varilla de acero 8 mm, grado 60   
Unidad de medida  : Unidad (Un)   
Descripción General : Varilla de acero, recta sección circular 8 mm, con 
resaltes Hi-bond, (corrugada),  de alta adherencia con el 
concreto. Fabricada para usarse como refuerzo del concreto. La 
superficie de la varilla está provista de resaltes (corrugas), los 
cuales inhiben el movimiento, relativo, longitudinalmente entre 
la varilla y el concreto que la rodea. 
Material 
Acero al carbono corrugado según norma ASTM A615 Grado 60 y NTP 341.031 Grado 60. 
Composición química 
Carbono (C), Manganeso (Mn), Azufre (S), Fósforo (P), Silicio (Si) 
Límite máximo de fósforo de 0,050 %. 
Propiedades Mecánicas 
Límite de Fluencia (fy) = 4 280 kg/cm2 mínimo. 
Resistencia a la Tracción (R) = 6 320 kg/cm2 mínimo. 
Relación R/fy ≥ 1,25 
Alargamiento en 200 m = 9% mínimo. 





6. FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS 
El proyecto “Iglesia y Centro Pastoral Sagrado Corazón de Jesús” fue una obra emblemática 
y novedosa, se requirió tener documentado el avance mediante imágenes, las siguientes 
fotografías fueron tomadas diariamente desde el piso superior de un edificio vecino, en estas 
apreciamos la magnitud del proyecto desde la excavación de los cimientos de los 
contrafuertes de la Cúpula hasta el último vaciado del techo cupular. 
 
 
Foto 28: 1 octubre 2007 
 
 




Foto 30: 5 noviembre 2007 
 
 
Foto 31: 20 noviembre 2007 
 
 





Foto33: 31 diciembre 2007 
 
 
Foto 34: 10 enero 2008 
 
 





Foto 36: 24 enero 2008 
 
 









7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1  Conclusiones 
 La experimentación en campo y el uso de prototipos para pruebas en un proceso 
constructivo novedoso significa un ahorro significativo en tiempos de ejecución y 
presupuesto del proyecto. 
 Las mejoras continuas y la retroalimentación deben ser analizados a corto plazo luego de  
una secuencia, esto ayudará a mejorar tiempos y los rendimientos sean más eficientes. 
 Para analizar una estructura se deben considerar especialidades “no comunes” ya que la 
ingeniería de proyectos en la actualidad consideran detalles que deben plasmarse en el 




 La comunicación en la línea de mando y la transmisión de órdenes claras es 
imprescindible para que no exista re trabajos y el proceso tenga un flujo continuo. 
 Las áreas de Producción, PdR  y Logística debe participar en toda reunión pues es 






8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Nueva norma de concreto autocompactable facilita prueba para estabilidad 
Una nueva norma de ASTM, C 1610/C 1610M, Método de Prueba para la Segregación 
Estática del Concreto Autocompactable usando la Técnica de Columna (Test Method for 
Static Segregation of Self-Consolidating Concrete Using Column Technique), satisface una 
necesidad de la industria para un método de ensayo que mide la estabilidad del concreto 
autocompactable. La norma está bajó la jurisdicción del Subcomité C09.47 sobre Concreto 
Autocompactable, el cual es parte del Comité C09 sobre Concreto y Agregados del Concreto 
de ASTM International. 
Desde que fue introducido en Estados Unidos y Canadá en el 2000, el concreto 
autocompactable ha sido utilizado por productores para facilitar la colocación, aumentar la 
producción y mejorar la calidad y aspecto del concreto. “El concreto autocompactable está 
cambiando la manera en que el concreto se está colocando en el entorno de construcción 
moderno” dice Mark Bury, gerente de línea de productos, BASF Admixtures, Inc. “Los 
avances tecnológicos en aditivos y proporciones de las mezclas han resultado en un concreto 
más fluido y estable sin la necesidad de vibración para la compactación.” 
El método de prueba C 1610/C 1610M le proporciona a los usuarios un procedimiento para 
determinar la segregación estática potencial del concreto autocompactable. Mediante la 
norma, un productor puede crear un conjunto de proporciones de mezcla para un proyecto 
que le asegura al usuario que la mezcla relativamente fluida será estable. Un concreto 
autocompactable cohesivo es particularmente importante para la aplicación de un corte 
profundo, como muros o columnas; por lo tanto el grado de segregación, medido por el 
método de prueba, puede indicar si una mezcla es adecuada para la aplicación. 
Además de la estabilidad, otra propiedad clave del concreto autocompactable que tenía que 
abarcarse es su habilidad de fluir. Las normas C 1611/C 1611M, Método de Prueba de 
Asentamiento del Flujo de Concreto Autocompactable (Test Method for Slump Flow of Self-
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Consolidating Concrete) y C 1621/C 1621M, Método de Prueba para Habilidad del Concreto 
Autocompactable de Pasar a través de un Anillo en J (Test Method for Passing Ability of 
Self-Consolidating Concrete by J-Ring) tratan sobre asuntos de flujo. 
El Subcomité C09.47 agrade la participación y comentarios de los productores de concreto y 
los laboratorios de prueba en pruebas de mesa redonda para C 1610/C 1610M así como en el 
desarrollo de nuevas normas para el concreto autocompactable. 
 
  
  
 
